



DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
Despacho del Director



DGE-001-2015
05 de enero de 2015

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República



Estimada Licenciada Taracena:


De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym, de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección de Energía correspondiente al **mes de diciembre 2014**.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR





Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

HORA: 11:30

Firma: [Firma]

C.c.p.: Lic. Amilcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad -Congreso de la República
Lic. Gudy Rivera Estrada / Presidente de la Comisión de Finanzas Publicas y Moneda -Congreso de la República
Lic. Jairo Joaquin Flores / Presidente de la Comisión Extraord. Nacional por la Transparencia -Congreso de la República
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzman /Director General Administrativo -Ministerio de Energía y Minas
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF -Ministerio de Energía y Minas
Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública -Ministerio de Energía y Minas
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar -Dirección General de Energía
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Señora Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -Dirección General de Energía
Archivo



MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO O EJERCICIO FISCAL 2014
1	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Seasil, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28,611,052.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	95.60%	84.00%
2	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom Ijix, Panzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29,660,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	95.60%	86.01%
3	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43,888,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	95.60%	89.14%