



Gobierno de Guatemala

Ministerio de Energía y Minas


DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Despacho del Director

DGE-536-2014

04 de noviembre de 2014

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
**Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico**
Presidencia de la República

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA



HORA: 11:45 NO. DE HOJAS: 1
RECEPTOR: [Signature]

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecutó, correspondiente al **mes de octubre 2014**.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

[Signature]
Ing. Julio César Solares

DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA



c.c.. Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad –Congreso de la República-
Lic. Gudy Rivera Estrada / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –Congreso de la República-
Lic. Jairo Joaquín Flores Divas / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia –Congreso de la República-
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán / Director General Administrativo –Ministerio de Energía y Minas-
Lic. Byron Ventura / Coordinador UPAF –Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Marina Vázquez / Jefe de Unidad de Información Pública –Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –Dirección General de Energía-
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero –Dirección General de Energía-
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
1	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Seasir, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28.611,052.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	84.50%	80.60%
2	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom Ijix, Panzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29.660,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	84.50%	83.03%
3	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43.898,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	84.50%	84.87%