


MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR



Hora: 14:54

Firma:

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República


Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto, correspondiente al mes de enero 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,




Hora: 11:43

Recibe:

c.c..


Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República.
Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República.
Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República.
Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas.
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas.
Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública - Ministerio de Energía y Minas.
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar - Dirección General de Energía.
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero - Dirección General de Energía-Archivo

Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA



DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



HORA: 11:57

FIRMA:

DGE-087-2014
05 de febrero de 2014


DESPACHO SUPERIOR
Comisión Presidencial de Transparencia
y Gobierno Electrónico

Fecha: 06 FEB 2014

Hora: 11:36

Recibido por: Michel Jolon

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA



HORA: 15:03

Nº DE HOJA:

RECEPTOR:

Jovita

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014



No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT. DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	BRIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO 19501 2014
1	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Flor Secalpi	Alta Verapaz	Raxruha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
2	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Lomas del Norte	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59829	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
3	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Mucullia	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
4	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Francisco	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
5	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldas Las Brisas	Quiché	Nabai	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59865	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
6	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Miguel Sochochoc	Alta Verapaz	Raxruha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
7	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Guatemala Tecún Umán	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59873	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
8	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Pedro Limón	Alta Verapaz	Chisec	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59874	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
9	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Santa Amalia	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
10	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Flores Chilco	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
11	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldas Rivaco	Baja Verapaz	Purullha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59889	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
12	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chabaj Río Mojarras	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59894	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
13	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Brisas de Chiquibul	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59896	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
14	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chelmacan	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59898	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
15	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chinasayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59900	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
16	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sasajab	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
17	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Copala La Esperanza	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59906	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
18	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Siltana	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59921	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
19	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Conchas	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
20	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nimilayub	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	59939	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
21	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Monte de los Olivos	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60010	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
22	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Nuevas Delicias	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60012	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
23	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Carmelia	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60015	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
24	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Valle de la Esmeralda	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60034	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
25	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Aldas Uaxacun	Petén	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60043	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
26	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Guatelinda San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60047	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
27	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Carrillos	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60053	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
28	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Vista Hermosa	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60057	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
29	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Aquil	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60061	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
30	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Tamant Las Vegas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60063	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
31	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rukia Sutzac	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60066	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
32	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Plata	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60074	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
33	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Cruce La Cobrada	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	Ejecución	N/A	60076	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	Nº	SNP	Nº	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FISICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
34	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Lucas Samos	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
35	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yucitche Canu	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
36	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caxdimpon	Alta Verapaz	Playa Barrolón de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
37	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Bendición	Alta Verapaz	Playa Barrolón de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
38	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
39	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Razon San Marcos	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
40	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Povenir 2	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
41	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Patzún	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
42	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Juan Sepalau Tzalamilla	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
43	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Paso Caballo	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
44	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rey Balentun	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
45	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Chamal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
46	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea El Pajulil	Quiché	Chichamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
47	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldea Santa Marta	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
48	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Pujon	Huehuetenango	San Mateo Matán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
49	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Escaputzi	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
50	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Los Pozos	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
51	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Las Mejillas	Huehuetenango	Chiantla	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
52	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Xopon Chiquilo	Huehuetenango	Malacatanclito	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
53	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Ocheval	Huehuetenango	San Juan Ixcay	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
54	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Cantinela Grande	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
55	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Coxola Grande	Huehuetenango	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
56	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Jordan	Huehuetenango	Santa Cruz Barillas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
57	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldea Socon Lote 11	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
58	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Belandita	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
59	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Rio Sauce Socon	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
60	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio Senuy Lote 14	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
61	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Playa Paraxa	Izabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
62	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Tzalamilla	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60212	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
63	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Yallux	Alta Verapaz	Sanahu	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60214	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
64	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sacquil	Alta Verapaz	San Juan Chamulo	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60216	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
65	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Secubon Secomoxan	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60228	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
66	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chirico	Alta Verapaz	San Pedro Cardia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443.537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60231	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

**MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014**



No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	REG	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
67	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Salade	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60282	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes El Tesoro 9 de Marzo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60269	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes La Talla	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Aldes Los Carritos	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes Rio Azul	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
72	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Soesla	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
73	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Marcos, El Triunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Vicente Chicalat	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60279	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Concepción Chiquetal	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Sojalal	Alta Verapaz	San Pedro Carcha	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chitmax, Los Pajales	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalalte	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad El Paraiso	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Cumbre Sacamán	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60295	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Parroquia Lancelillo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Amagchel	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60305	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Monte Cristo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Los Horcones	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Duraznal	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Molón	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Zarcal	Chiquimula	Camotón	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60346	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Cuestona	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Granadilla	Chiquimula	Esquipulas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60446	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rocja Pontila	Alta Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60490	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Napoles	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60537	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Antonio La Nueva Esperanza	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Saquoxoc	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aldes Chapin Abalo	Isabal	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60552	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Jalante Cementerio	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60609	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San Martin Las Flores	Polón	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60653	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014



Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DE EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	QUIP	REC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
100	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nuevo Tiurro	Huehuetenango	San Mateo Ixtán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60856	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
101	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Nueva Concepción	Peñón	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60948	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
102	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Paraiso Km. 1.07	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60951	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
103	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Chiles	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60960	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
104	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Ansay	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60992	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
105	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Campana	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60994	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
106	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Pajales	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60996	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
107	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Rosito Monte María	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60999	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
108	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en El Rabinal Lote 3	Quiché	Chicamán	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	61001	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
109	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Aguadas Nuevas	Peñón	Flores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67431	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
110	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Caserio La Bomba	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	67777	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
111	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en San José La Bendición	Peñón	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
112	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en La Unión Laguna Perdida	Peñón	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	70150	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
113	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Paraje Tzajma, Caserio Xabaj	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75112	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
114	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Centro Cumatz, Quinto Centro	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	75377	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
115	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en Comunidad Sacul Arribaj	Peñón	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77030	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
116	Instalación Sistemas Fotovoltaicos Comunidad de Bexaba Xej, Caserio Paljopop	Alta Verapaz	Fray Bartolomé de las Casas	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	77135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
117	Instalación Sistemas Fotovoltaicos en la Comunidad Paraje Seali, Cahuabán, Alta Verapaz	Quiché	Jayabaj	18/01/2007	31/05/2014	Q 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	94608	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
118	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q 28,611,062.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	0.00%
119	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q 28,660,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	0.00%
120	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q 43,898,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73.54%	0.00%