

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
Dirección General Administración
DESPACHO DEL DIRECTOR

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA Despacho del Director

RECEPCIONADO
- 8 MAYO 2014

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
UDAF RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

DGE-242-2014
02 de mayo de 2014

Hora: 14:25 Firma: J. Silva

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

RECEPCIONADO
08 MAY 2014

HORA: 14:45 FIRMA: J. Silva

COMISIÓN PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

RECEPCIONADO
05 MAY 2014
RECEPCION

Hora: 11:50 Firma: Michel

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecutó, correspondiente al mes de abril 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN
Y PLANIFICACIÓN

RECEPCIONADO
08 MAYO 2014

Ing. Julio Cesar Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGÍA



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
05 MAY 2014
11:50
30 fijos

HORA: _____ FIRMA: _____

- C.C.,
- Lic. Amilcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad –Congreso de la República-
 - Lic. Gustavo Adolfo Echeverría / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda –Congreso de la República-
 - Lic. Ma. Carlos Santiago Nájera / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia –Congreso de la República-
 - Lic. Luis Antonio Suárez Roldán / Director General Administrativo –Ministerio de Energía y Minas-
 - Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF –Ministerio de Energía y Minas-
 - Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública –Ministerio de Energía y Minas-
 - Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar –Dirección General de Energía-
 - Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
 - Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero –Dirección General de Energía-
- Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	MOS	RMP	NºC	MODALIDAD DE COFINA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
1	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Perla del Golfo	Ata Verapaz	Abasco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52717	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
2	Instalación Sistema Fotovoltaico en Loma del Horn	Ata Verapaz	Chamal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52825	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
3	Instalación Sistema Fotovoltaico en Mochila	Ata Verapaz	Chamal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52844	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
4	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Francisco	Ata Verapaz	Chamal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52858	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
5	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua La Buena	Quiché	Nebaj	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52862	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
6	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Miguel Sochoboc	Ata Verapaz	Ramón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52867	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
7	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Guatemal	Petén	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52872	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
8	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Pedro Limón	Ata Verapaz	Chahal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52877	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
9	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Santa Amalia	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52882	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
10	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Flores Ched	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52887	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
11	Instalación Sistema Fotovoltaico en Agua Buena	Baja Verapaz	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52892	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
12	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chobol Río Maguey	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52897	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
13	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Bracamote	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52902	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
14	Instalación Sistema Fotovoltaico en Orizmaton	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52907	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
15	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chimalayán	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52912	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
16	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52917	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
17	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Esperanza	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52922	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
18	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Buena	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52927	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
19	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Cuchas	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52932	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
20	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nulayayá	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52937	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
21	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Muño de los Dolores	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52942	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
22	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Nueva	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52947	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
23	Instalación Sistema Fotovoltaico en Camela	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52952	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
24	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante Valle de la Esperanza	Petén	Dolores	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52957	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
25	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comandante	Petén	Pobes	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52962	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
26	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Guatemal San Diego	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52967	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
27	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Las Cuchas	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52972	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
28	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Viena Hermosa	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52977	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
29	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Agua	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52982	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
30	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Rematón de Viento	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52987	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
31	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio San Juan	Ata Verapaz	Cobán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52992	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
32	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Pila	Petén	La Libertad	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	52997	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
33	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio Chobol La	Petén	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	53002	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014



Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	NBC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
34	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Lucas Sema	Alta Verapaz	Cuchul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80100	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
35	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yiquile Cahal	Alta Verapaz	Cochul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80133	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
36	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caximpon	Alta Verapaz	Ray-Batún, 36 de Mayo	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80135	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
37	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Bodegón	Alta Verapaz	Ray-Batún, 36 de Mayo	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80136	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
38	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Marcos	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80137	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
39	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rayon San Marcos	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80138	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
40	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Pomer 2	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80141	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
41	Instalación Sistema Fotovoltaico en Vista Hermosa	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80144	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
42	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Juan Sepetón	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80146	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
43	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Paso Cañón	Yalen	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80160	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
44	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Ray Barban	Yalen	San Andrés	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80170	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
45	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Chimal	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80178	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
46	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea El Pajul	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80179	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
47	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Santa María	Quiché	Najón	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80181	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
48	Instalación Sistema Fotovoltaico en Camuscal Pagan	Huasteco	San Marcos	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80182	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
49	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero El Pajul	Huasteco	Chimal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80183	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
50	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Las Pajas	Huasteco	Chimal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80184	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
51	Instalación Sistema Fotovoltaico en Las Mejillas	Huasteco	Chimal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80185	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
52	Instalación Sistema Fotovoltaico en Xupul Chupul	Huasteco	Chimal	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80186	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
53	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Ochival	Huasteco	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80187	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
54	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Cuernela Cuernela	Huasteco	Santa Cruz	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80188	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
55	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Grande	Huasteco	Santa Eulalia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80189	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
56	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Jordan	Huasteco	Santa Cruz	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80190	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
57	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Soan Lote 11	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80191	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
58	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Escondido	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80192	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
59	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Río Soan	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80193	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
60	Instalación Sistema Fotovoltaico en Casero Semuy Lote 18	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80194	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
61	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rayo Pajul	Quiché	El Estor	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80195	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
62	Instalación Sistema Fotovoltaico en Talamá	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80196	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
63	Instalación Sistema Fotovoltaico en Yajá	Alta Verapaz	Parabá	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80197	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
64	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rayón	Alta Verapaz	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80198	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
65	Instalación Sistema Fotovoltaico en Semucan Semucan	Alta Verapaz	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80199	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
66	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chibá	Alta Verapaz	San Juan	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182287	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	80200	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	INT. DEL EJECUTOR	EDITOR	ESTADO	NOG	SMP	NEC	MODALIDAD DE COPINA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
67	Instalación Sistema Fotovoltaico en Solano	Alta Verapaz	San Pedro Carchi	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60232	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
68	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea El Tesoro 5 de Mayo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60233	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
69	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea La Tula	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60237	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
70	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Aldea Los Dientes	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60238	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
71	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea San Agustín	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60271	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
72	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Sovala	Alta Verapaz	San Pedro Carchi	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60274	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
73	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Marcos El Triunfo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60276	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
74	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Vicente Chispat	Alta Verapaz	San Pedro Carchi	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60278	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
75	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Chigual	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60280	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
76	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cajal	Alta Verapaz	San Pedro Carchi	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60281	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
77	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Olimpo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60283	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
78	Instalación Sistema Fotovoltaico en Chiquel	Baja Verapaz	Cubulco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60284	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
79	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jaluto	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60286	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
80	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad El Paraiso	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60287	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
81	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Nueva Esperanza	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60288	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
82	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cumbre Sacamoni	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60289	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
83	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad La Gloria	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60290	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
84	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Parroquia Lorenzo	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60296	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
85	Instalación Sistema Fotovoltaico en Anajze	Quiché	Chajul	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60301	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
86	Instalación Sistema Fotovoltaico en Monte Cero	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60303	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
87	Instalación Sistema Fotovoltaico en Los Hombres	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60307	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
88	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Durazno	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60337	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
89	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Molin	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60338	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
90	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Zagal	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60343	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
91	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Cuderna	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60345	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
92	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Generala	Chiquimula	Escuintla	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60350	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
93	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Felipe	Alta Verapaz	Cotán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60440	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
94	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nopala	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60480	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
95	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Rafael La Florencia	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60507	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
96	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad San Jacinto	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60540	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
97	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aldea Chajul Ajol	Quiché	Uspantán	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60545	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
98	Instalación Sistema Fotovoltaico en Jaluto Conchero	Baja Verapaz	Purulia	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60547	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%
99	Instalación Sistema Fotovoltaico en San Martín Las Flores	El Peten	San Francisco	18/01/2007	31/05/2014	Q. 443,537.72	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	60553	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0.00%

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014



Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTOS DE LA INVERSIÓN TOTAL	Nº DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SUP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
100	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nuevo Tráfico	Puerto Llanero	San Mateo Indio	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56258	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
101	Instalación Sistema Fotovoltaico en Nueva Concepción	Pailón	San Francisco	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56248	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
102	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Paraíso km 107	Pailón	La Libertad	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56251	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
103	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cruzes	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56250	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
104	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Anay	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56252	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
105	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Campesía	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56254	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
106	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Pájar	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56256	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
107	Instalación Sistema Fotovoltaico en Rectoría Monte Wano	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
108	Instalación Sistema Fotovoltaico en El Rincón, Lote 3	Quiché	Chisamán	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
109	Instalación Sistema Fotovoltaico en Aguada Nueva	Pailón	Pájar	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
110	Instalación Sistema Fotovoltaico en Caserio La Bomba	Pailón	La Libertad	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
111	Instalación Sistema Fotovoltaico en San José La Bendición	Pailón	La Libertad	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
112	Instalación Sistema Fotovoltaico en La Unión Legítima	Pailón	San Andrés	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
113	Instalación Sistema Fotovoltaico en Paraje Uxama, Caserio K'atib	Quiché	Jopolig	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
114	Instalación Sistema Fotovoltaico en Cerro Cuemal, Caserio K'atib	Quiché	Jopolig	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
115	Instalación Sistema Fotovoltaico en Comunidad Satul, Caserio	Pailón	San Andrés	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
116	Instalación Sistema Fotovoltaico en la Comunidad Paralela	Alta Verapaz	San Andrés	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
117	Instalación Sistema Fotovoltaico en la Comunidad Paralela	Quiché	Jopolig	15/01/2007	31/05/2014	Q. 443.537,72	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	N/A	56257	N/A	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100%	0,00%
118	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica	Alta Verapaz	San Andrés	30/03/2011	30/03/2014	Q. 28.611.657,06	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722016	17814	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,43%	0,00%
119	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica	Alta Verapaz	San Andrés	30/03/2011	30/03/2014	Q. 29.660.544,50	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722016	17815	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,44%	0,00%
120	Construcción y Equipamiento Central Hidroeléctrica	Alta Verapaz	San Andrés	30/03/2011	30/03/2014	Q. 43.898.390,86	7162567	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722016	17816	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	73,44%	0,00%