

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA

Despacho del Director

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

05 AGO 2014

DGE-328-2014

04 de julio de 2014

COMISION PRESIDENCIAL DE TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ELECTRONICO

RECIBIDO
04 AGO 2014

RECEPCION

Hora: 12:00 Firma: 

Licenciada
Verónica Taracena Gil
Comisionada Presidencial
Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

Estimada Licenciada Taracena:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym. de fecha 13 de agosto 2012, en el que solicita datos relacionados con los proyectos en ejecución.

Para el efecto le traslado la información de los proyectos que esta Dirección ejecuto correspondiente al mes de julio 2014.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Dirección General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

Atentamente,


RECIBIDO
- 5 AGO. 2014

Hora: 9:38

Firma: 

Ing. Julio César Solares
DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

RECIBIDO
04 AGO 2014

Hora: 12:00 Recibe: 



c.c...
Lic. Amílcar Pop / Presidente de la Comisión de Probidad -Congreso de la República-
Lic. Gudy Rivera Estrada / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda -Congreso de la República-
Lic. Jairo Joaquín Flores Divas / Presidente de la Comisión Extraordinaria Nacional por la Transparencia -Congreso de la República-
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán / Director General Administrativo -Ministerio de Energía y Minas-
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF -Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Marina Vásquez / Jefe de Unidad de Información Pública -Ministerio de Energía y Minas-
Licda. Elsa Verónica Martínez / Coordinadora Programa Euro Solar -Dirección General de Energía-
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Licda. Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo-Financiero -Dirección General de Energía-
Archivo

No.	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	NIT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SNIP	NEC	MODALIDAD DE COMPRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2014
1	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Seasir, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28,611,052.08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	80.41%	36.31%
2	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom Ijx, Panzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29,660,834.50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	80.41%	34.60%
3	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43,898,990.68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	80.41%	37.28%