

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
Despacho del Director

RECEPCION DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RECIBIDO
HORA: 10:00 AM
FIRMA: [Firma]

DGE-762-2015
02 de julio de 2015

COMISION PRESIDENTIAL DE TRANSPARENCIA
Y GOBIERNO ELECTRONICO

RECIBIDO
03 JUL 2015
RECEPCION

Señores:

Comisión Presidencial de
Transparencia y Gobierno Electrónico
Presidencia de la República

Estimados Señores:

De manera atenta me dirijo a ustedes en referencia a su oficio SECYT-DS-345-2012/cym de fecha 13 de agosto 2012, al respecto le envié los datos relacionados al proyecto "Promoción de Actividades productivas con el uso de Energía Limpia en aldeas del Norte de la Republica de Guatemala" correspondiente al mes de junio 2015.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Atentamente,

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION
UDA? RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO

HORA: 11:21 FIRMA: [Firma]

Ing. Julio César Solares Peñate
DIRECTOR GENERAL DE ENERGIA

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
Direccion General Administrativa
DESPACHO DEL DIRECTOR

- 6 JUL. 2015

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

6 JUL. 2015

C.c.p: Lic. Carlos Alberto Martínez Castellanos / Presidente de la Comisión de Probidad - Congreso de la República
Lic. Leonardo Camey Curp / Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda - Congreso de la República
Lic. José Alejandro de León / Presidente de la Com. Extraordinaria Nacional por la Transparencia - Congreso de la República
Lic. Luis Alfonso Rodas Guzmán / Director General Administrativo - Ministerio de Energía y Minas
Lic. Byron Ventura / Coordinador UDAF - Ministerio de Energía y Minas
Licda. Marina Vázquez / Jefe de Unidad de Información Pública - Ministerio de Energía y Minas
Ing. Otto Rolando Ruiz Balcarcel / Coordinador Proyecto JICA
Mildred Lorena Cancinos / Jefe Administrativo Financiero - Dirección General de Energía
Archivo

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA
PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2014

Nº	PROYECTO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	INICIO	FINALIZACIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL	MT DEL EJECUTOR	EJECUTOR	ESTADO	NOG	SMP	REC	MODALIDAD DE QUÉRA	% AVANCE FÍSICO	% AVANCE PRESUPUESTARIO EJERCICIO FISCAL 2015
1	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Saasir, Cahabón, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Cahabón	30/03/2011	29/03/2014	Q. 28.611.052,08	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71874	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	0.00%
2	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Jolom Ijix, Panzós, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Panzós	30/03/2011	29/03/2014	Q. 29.560.834,50	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71935	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	0.00%
3	Construcción y Equipamiento Centrales Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz	Alta Verapaz	Chahal	30/03/2011	29/03/2014	Q. 43.398.990,68	7182597	Ministerio de Energía y Minas / Dirección General de Energía	En Ejecución	1722018	71836	162302	OTR (por excepción según artículo 44 u otros)	100.00%	0.00%