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El proyecto lleva por nombre:
PROYECTO PARA PROMOCION
DE ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS CON EL USO DE
ENERGIA LIMPIA EN ALDEAS
DEL NORTE DE LA REPUBLICA
DE GUATEMALA; que se ubicara
en los municipios de Las Conchas
en Chahal; Seasir en Cahabén; y
en Jolom ljix Panzos, todos en el
departamento de Alta Verapaz.

El proyecto consiste en la
Construccion y Equipamiento de
tres Centrales Hidroeléctricas,
estas se realizaran con finalidad de
proveer el suministro de energia
eléctrica para el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes al
contar con electricidad para el
desarrollo de actividades
productivas como beneficios de
café y cardamomo, aserraderos,
bombeo de agua y molinos de
nixtamal, ceniros de salud,
escuelas entre otros.

La ejecucion del proyecto es

mediante la contratacién de un
Agente de Adquisiciones, JICS, el
cual es propuesto por la
Cooperacion.

El monto de Ia
cooperaciéon es de
1,003 ones de
yenes ( US $12
miliones
aproximadamente),
adicionalmente
incluye una
contrapartida  por
parte de
Guatemala, por un
monto de Q
11,356,000.00

Mediante licitacion No. ECGT-001/2/3 se
autorizé la ejecucion del proyecto de
Promocién de Actividades Productivas con
el Uso de Energia Limpia en Aldeas del
Norte de la Reptblica de Guatemala.
Siendo el Consorcio CALSA, S.A. y SILVA
EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. el
oferente a quien se le adjudicd la licitacién.
Actualmente ya se ha firmado el acuerdo
contractual entre JICS, Ministerio de
Energia y Minas, CALSA, S.A. y SILVA
EQUIPOS DE CONSTRUCCION, S.A. para
dar inicio a la construccién de la Micro
central hidroeléctrica.

El 31 de marzo del afio 2011 dio inicio la
construccion de las  microcentrales
hidroeléctricas, teniendo a la fecha un
porcentaje de avance fisico en construccion
de un 68.54 %, 76.85%, % y 68.56% para
Seasir, Las Conchas vy Jolom ljix,
respectivamente. E! agente de adquisicion
JICS ha efectuado pagos a CALSA y
SILVA EQUIPOS DE CONSTRUCCION
S.A. por el porcentaje de construccion
realizado, por un monto de Q 29,
533,038.13 por el total de las tres obras. En
MEM, ha pagado Q 6, 170,500.00, como
abono al 17% de pago del total de las
obras.

El resto de pagos que ha realizado JICS,
corresponde a: Costo de Agente: Q4,

251,005.47; Disefio y  supervision:
Q4,945,725.70; y Asistencia Técnica:
2,885,518.06.

El Proyecto total finalizara el 31/07/2013 y
sera el MEM el propietario de las
instalaciones de las centrales, mientras que
el usufructo pasard una vez a las
Municipalidades, quienes a su vez lo
concederan gradualmente a las
comunidades beneficiadas. Las
comunidades se encargaran de
administrar, operar y mantener las
instalaciones

El costo total del proyecto en moneda
nacional aproximado asciende a Q 102,

140,877.26 (*); de los cuales
Q66,800,000.00, seran para la
construccion de las tres obras,

distribuidas de la siguiente manera: Q
17,855,032.67, para Seasir; Q
18,904,815.08, para Jolom ljix; y Q
30,040,152.26 para Las Conchas.

El costo del Disefio y Supervisiéon
asciende a unos Q 12,364,314.25,
distribuido en las tres obras.

El pago de Agente de Adquisiciones,
que suma unos Q 8, 502,010.94,
igualmente distribuidos en los tres obras.

Por Ultimo, el costo de la Asistencia
Técnica, que estd relacionada con la
promocién de  actividades productivas
para mejorar el ingreso familiar, que
asciende a la suma de wunos Q 14,
427,590.31. Al igual que las anteriores
esta cantidad se distribuira en las tres
obras. :

Se incluye unos Q 76,961.76 para otros
gastos.

El Ministerio de Energia y Minas pagara
como contrapartida el 17% del costo
total de la construccién de las tres obras
(Q 664800,000.00), la cual asciende a la
suma de Q 11, 356,000.00; mientras que
el resto se cubrird con la donacién. La
forma de pago se realizara de acuerdo a
las clausulas estipuladas en el contrato.

(*) La Donacion es en Yenes, y el total en
Quetzales se tomé de base el tipo de
cambio

En lo que resta del afio, se completara el
proceso de regularizacion de los pagos
efectuados y se pagara por parte del
MEM, 3.3 millones de quetzales a
cuenta de la Contrapartida.

Regularizacion para este afo de un
monto de Q. 32,800,000.00




Presupuesto Actualizado
Proyecto: Construccién y Equipamiento Central Hidroeléctricas, Las Conchas, Chahal, Alta Verapaz 1614

Costos Rubros Ejecutados en el 2011 Rubros Pendientes de Ejecutar
M Rubros Volumen de Unidad de Costo Total
M Trabajo Medida Unitario Total (Quetzales) Volumen de trabajo ejecutado Total Ejecutado | Volumen de trabajo Pendiente Pendiente de
(Quetzales) © jo ej (Quetzales) de Ejecutar Ejecutado
(Quetzales)
1 Casa de maquinas 48 m?2 156,236.51 7,499,352.56 39 m2 2,096,247.90 9 m2 5,403,104.66
Construccionss 595 m? 7,705.56 4,615,632.00 232 mz 2,794,997.20 214 m2 1,820,634.80
Complementarias
2
Instalacion tuberia y
accesorios 970 m 18,479.55 17,925,167.70 542 m 2,096,247.90 428 m 15,828,919.80
hidraulicos
3
4 Administracion 3 documentos 948,001.22 2,844,003.65 4] documentos 0.00 2 documentos | 2,844,003.65
5 Supervisiéon 3 documentos | 2,068,546.00 6,205,637.99 (4] documentos 0.00 3 documentos | 6,205,637.99
6 Asistencia Técnica 194 eventos 24,789.67 4,809,196.77 0] eventos 0.00 172 eventos 4,809,196.77
Geografica
1614| 332,188y 189 |11 y 61 Q.0.00 [Q.0.00 [Q.0.00]Q.0.000]Q.0.000 |Q.0.000
. 2 2 2 2 2 2
Casa de Maquinas im im im im 149m” | 149 m
. . 2 2 2 2 2 2
Construcciones Complementarias Om 0Om Om Om Om Om
Instalacion tuberia y accesorios hidraulicos |80 mts |80 mts |80 mis |85 mts 0 mts 0O mts
Administracion de los Recursos y Coniratantes 1 1
Supervision 0 0
Asistecia Tecnica 22 22




Presupuesto Actualizado
Proyecto: Construccion y Equipamiento Central Hidroeléctricas, Jolom ljix, Panzés, Alta Verapaz 1607

Costos Rubros Ejecutados 2011 Rubros Pendientes de Ejecutar
.“@ Rubros Volumen de Unidad de Costo Total
k Trabajo Medida Unitario - Total Ejecutado} Volumen de trabajo Pendiente | Pendiente de
w (Quetzales) Total (Quetzales) | Volumen de trabajo ejecutado (Quetzales) de Ejecutar Ejecutar
{Quetzales)
Obras I.E.‘%:_:umw
MOmEmo_o:. 1,600 mz 5,498.16 8,797,057.85 618 mz 2,020,546.78 135 me 6,776,511.07
mwm—‘mﬂmno—‘. pres,
1 otras)
Casa de maquinas 47 m2 134,228.80 6,308,753.73 26 m? 1,493,447.62 17 m 4,815,306.11
2
Instalaciones y 12,900 m 294 .50 3,799,003.50 10,512 m 878,498.60 1,867 ma 2,920,504.90
equipo energético
3
a Administracion 3 Documento 948,001.22 2,844,003.65 o Documento 0.00 2 Documento 2,844,003.65
Supervision 2 Documento 1,551,409.50 3,102,819.00 0 Documento 0.00 2 Documento 3,102,819.00
5
Asistencia Técnica 194 Evento 24,789.67 4,809,196.77 o] Evento 0.00 182 Evento 4,809,196.77
6
Ubicacién Renglon | Fuentes Ejecutado 2012
Geografica
1607] 332,188y 189 |11y 61 Q.0.00 Q.0.00 Q.0.00 Q.0.000 Q.0.000 Q.0.000
. . . 2 2 2 2 2 2
Obras Hidraulicas (captacion Desarenador, pres) (175 m 175 m 175 m 188 m 134 m 134 m
. 2 2 2 2 2 2
Casa de Maquinas Om Om 0m Om 4m 4m
Instalaciones y equipo energetico Om 0m 0m 0m 521 m 521 m
Administracion de los Recursos y Contratantes 1 1
Supervision 0 0
Asistencia Tecnica 12 12




Presupuesto Actualizado
Proyecto: Construccién y Equipamiento Central Hidroeléctricas, Seasir, Cahabén, Alta Verapaz 1612

o Costos Rubros Ejecutados 2011 Rubros Pendientes de Ejecutar
o)
ke Volumen de Unidad de Costo Total
2 Rubros Trabajo Medida Unitario Total Lo . Total Volumen de trabajo Pendiente | Pendiente de
M Volumen de trabajo ejecutado Ejecutado y R
{Quetzales) {Quetzaies) de Ejecutar Ejecutado
(Quetzales)
{Quetzales)
’ Casa de maquinas 48 m? 123,067.67] 5,907,247.93 18 m? 1,317,791.10 15 m2 4,589,456.83
Instalacion tuberia y
Accesorios 4,900 m 1,942.33| 9,517,420.23 3795 m 1,317,791.10 277 m 8,199,629.13
Hidréaulicos
2
Gonstrucciones 68 me 35,740.65] 2,430,364.50 39 m2 1,757,054.80 18 m2 673,309.70
Complementarias
3
4 Administracion 3 Documento 948,001.22] 2,844,003.65 1] Documento 0.00 2 Documento 2,844,003.65
5 Supervision 2 Documento 1,551,409.50] 3,102,819.00| o] Documento 0.00 2 Documento 3,102,819.00
6 Asistencia Técnica 194 Evento 24,789.67] 4,809,196.77 o] Evento 0.00 154 Evento 4,809,196.77
Ubicacién Renglon | Fuentes Ejecutado 2012
Geografica .1 .
1612| 332,188y 189 |11y 61 Q.0.00 Q.0.00 Q.0.00 0.0.000 Q.0.000 Q.0.000
. 2 2 2 2 2 2
Casa de Maquinas 2m 2m 3m 3m 5m 5m
. . - . . 2 2 2 2
Instalacion tuberia y accesorios hidraulicos |276 m 276 m 276 m Om Om Om
. . 2 2 2 2 2 2
Construcciones Complementarias 0m 0Om 0m Om 11m 1M1m
Administracion de los Recursos y Contratantes 1 1
Supervision 0 0
Asistencia Tecnica 40 40




