DIRECCION GENERAL DE ENERGIA
Despacho del Subdirector

24 calle 21-12 20na 12, Tel: PBX 24196363 Fax: 24196310
E-mail: subdirectordge @mem.gob gt

SDGE-197-2012
Guatemala, 13 de Agosto de 2012

Sefior
Abimael Solis
Asesor Técnico

Departamento de Gestién Legal
Fresente

Estimado Sefior Solis:

Por medio de la presente le saludo y hago de su conocimiento que la Direccion
General de Energia a la cual represento, estd conforme con el Informe de

actividades y asesoria técnica que usted presto a esta Direccidn, durante el mes
de septiembre del presente afio. '

De igual manera le informé que el trabajo realizado estuvo apegado a las
condiciones del Acta de Negociacion celebrado entre usted v la Direccién General

de Energia v se extiende Ia presente para continuar con el proceso
correspondients,

Agradeciendo su atencién y servicio, me despido reiterando nuestra conformidad
con el trabajo realizade. '

Atentamente,

A _—‘="7“
/ ré_,?@h{ 5 _
Ing. Marce Fabio Gudiel Sandoval

Sub-Director Geheral de Energia
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1 REPORTE DE LAS AREAS DE LOS LOTES DEL A AL F REFERENCIA
DGE/318/2012 DE FECHA 31/8/2012

Se elabors un informe que contiene las generalidades v avances da

‘Transporte de Lnergia Lléctrica por medio de la Adjudicacion del Valor de Canon Anual PET-1-2004,

LOTEA

CODIFICACION DE LAS LINEAS

Linea de Transmision Cadigo

Lo de Reyes Guate Deste LA-LDR—GOE-230
Guate oeste Las Cruces LA- GOE -LCE-230
Las Cruces Palin LA- LCE -PAL-230

Palin Pacifico LA- PAL-PCF-230

Pacifico Escuintla il LA- PCF-E52-230

CODIFICACION DE LAS SUBESTACIONES

Subestaciones Cadigo

Lo de Reyes LA-LDR-230
Guate neste LA-GOE-230
Las Cruces LA-LCR-230
Falin La-PAL-230
Pacifico LA-PCF-230
Escuintla ll E32

La‘Vegall WEZ

N SUBESTACION
LO DE REYES
GUATE OESTE
LAS CRUCES
PALIM
PACIFICO
LAVEGA Il

o0 tn I L b —

DEFINICION DE UBICACI&IN DE SUBESTACIONES NUEVAS

MUNI COORD_X
SAN PEDRO AYAMPUC 506441
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ 490172
SANTIAGO SACATEPEQUEZ 482188
PALIN 477153
ESCUINTLA 470200

5052465

COORD_Y
1630978
1623359
1621494
1591217
1578240
1585926

Fugnte; FXPEDIEN VR GTR-05-12 [TCTTACION ABIERTA PET-1-2009, TOMOD L3

inruehles, del Plan de Gapansion del Sistema de Transpore 20E-20148.

-2

la Licitacién Abierta para la prestacion del Servicio de

. Foliy 149, Resulade del estudio de Valuazion (Awaldol de bienes



LOTEB

CODIFICACION LINEAS

Linea de Transmision Cadigo
Covadonga Uspantan LB-COW-USP-230
San Juan Ixcoy Covadonga LB-SI—COY-230
Santa Eulalia San Juan |xcoy LE-SEU-5J1-230
Santa Eulalia Huehuetenango |i LB-SEU-HUE-230
Hushuetenango Il La Esperanza LB-HUE-ESP-230

CODIFICACION SUBESTACIONES

Subestaciones Cédigo
COVADONGA LB-COW-230
SAM JUAN IXCOY LB-SJI-230
SANTA EULALIA LB-SEU-230
HUEHUETEMANGO I LB-HUE-230

DEFINICION DE UBICACION DE SUBESTACIONES NUEVAS

N SUBESTACION MUNI COORD_X COORD_Y
1 COVADONGA NEBAJ 436022 1732248
2 SAN JUAN IXCOY SANTA EULALIA 436022 1735442
3 SANTA EULALIA SANTA EULALIA 415702 1740000
4 HUEHUETENANGO Il SAN CARLOS SLJA 388423 1675316
LOTE C
CODIFICACION LINEAS
Linea de Transmision Caodigo
La Ruidosa Panaluya LC-LRU-GOE-230
CODIFICACION SUBESTACIONES
Subestaciones Codigo
La Ruidosa _ LC-LRU-230 e
- DEFINICION DE UBIGAGION DE SUBESTACIONES NUEVAS
LTNID SUBESTACION MUNI COORD X  COORD. Y
1 LA RUIDOSA MORALES 670546 1715042

Tucate: EXPEDIENTE GTP-06-12 LICTTACTON ABIERTA PET-1-2004, TOMD 175, Folin 149, Resultada del estudio de ¥ aluaciin LAvaloe) de bienes

inmuehles, del Plan de Fxpansion dzl Sisteme de Transparie FO0E-2018



LOTED

CODIFICACION LINEA
Linea de Transmisién  Codigo
Tactic E| Estor LO-TAC-EST-230
El Estor La Ruidosa LO-EST-LRU-230

CODIFICACION SUBESTACIONES
Subestaciones Cadigo
EL ESTOR LD-EST-230

DEFINICION DE UBICACION DE SUBESTACIONES NUEVAS
LTNID  SUBESTACION MUN COORD_X COORD Y
1 EL ESTOR EL ESTOR 626360 1718049

LOTEE

CODIFICACION LINEAS
Linea de Transmisidn Codigo

Chixoy Il Ei Rancha LE-CH2—RAN-230

CODIFICACION SUBESTACIONES
Subestaciones Cadigo

El Rancho LE-RAMN-230

DEFINICION DE UBICACION DE SUBESTACIONES NUEVAS
LTNID  SUBESTACION MUNI COORD_X COORD_Y
1 EL RANCHO GUASTATOYA 547211 1645496

Fuenre: EXPEDIENTE GTP-00-12 LICITACION ABIERTA PET-1-2009, TOMO 145, Falio 149, Resultado del estudia de Valuacion [Avalin) de biggess

ineruebles, del Plan de Txpansion del Sisterna de Tranzpacie 2001%-201 8



LOTEF

CODIFICACION LINEAS
Linea de Transmision  Codigo
Guate Sur Las Cruces  LF-GSU-LCR-230
Las Cruces Solola LF-LCR—S0L-230
Solola La Esperanza LF-SOL-ESP-230

CODIFICACION SUBESTACIONES
Subestaciones Cadigo
Sololé LF-S0OL-230

DEFINICION DE UBICACION DE SUBESTACIONES NUEVAS
LTNID SUBESTACION MURNI COORD_X COORD_Y
1 SOLOLA SOLOLA 426836 1636241

FECHA PROGRAMADA DE OPERACION COMERCIAL POR LOTE

| Fecha Programada de Inicio de Fecha de Programada de
i Construccion Operacion Comercial
A 01/03/2010 01/05/2013
B 02/03/2010 02/05/2013
c 03/03/2010 03/05/2013 i
D 04/03/2010 i 04/05/2013
E 05/03,2010 ' 05/05/2013
F ~ 06/03/2010 06/05/2013 0

Vienle FXPEDIENTL CFTD-00-12 TICITACLON ARIERTA PET-1-2008, TOR 145, Fuoliv T4, Numeral 1.5, Fecln Programada de Operacién Comerziul

por Lile.



GESTION DE SERVIDUMBRE

Adquisicién y constitucion de la servidumbre de paso

...........

* Los Propietarios de los Lotes A y T aun estan siendo identificados, debido a variantes de los trazos. 5S¢

tienen proyectados que para el Lote A seran 243 propictarios y que para el Lote F seran 1596 propietarios.

" Los porcentajes para los Lotes A v I son calenlados con base en ¢l total de propietarios identificados a la

fecha.

Lugares donde se realiza la socializacion del Provecto. (Avales Municipales)

Cuadro resumen de la gestion, ] detalle se encuentra a continuacion:

‘Aprobada i 41 ' £2.12%

" Aval con condicionants (por cumphin) 3 152% ]
 Aval 'r,gﬁa:e.f-h_dLni'r‘:qg‘ﬁi,e_s-'{irﬁ'p&'gible de cumplir} 0 0.00%
= ~ Denegada/ Revocada 5  758%
~ Avalconcobro : Z 303%

3 En tramite Sin Respuesta g 17 25 76% u

— S 4 = | e |

s de anotar, que la grafica refleja Gnicamente aquellas gestiones efectivas a la presenlc fecha (66

Municipalidades).

Fuente: INFORME SEMANAL DE GESTION AMBIENTAL SOCIAL, Y SERVIDUMBRE CSL-102500-0AS5-040,
Supervisor CESEL.



2. ANALISIS DE EXPEDIENTES DE SERVIDUMBRES

Se elaboro en conjunto con Ascsores Téenicos v Legales do la Direccion General de Tnereda, involuerados en el

estudio, analisis ¥ seguimientlo del Provecto de Fjecucidm de Obra del PET-1-2009, obteniendo la siguiente

informacion:

29/05/2012 Megativa de la municipalidad Salcaja, departamento de

[Presentacion de : Presentacian de
Denuncia Quetzaltenango en otorgar el aval para el paso de las
Prueha) Prueba. : ok
17/04/2012 lineas de transmisidn
i 20/03/2012 by MNegativa y retrasa en prestar el aval municipal para la
(Presentacion de i Presentacion de & , 2 G
riiahs) Denuncia ik construccian de lineas de transmisidn en el Municipio
rugba,
13/02/2012 de Tactic, departamentao de Alta Verapaz.
Situacién actual en el Municipio de 5an Pedro Avampuc,
. 15/05/2012 3 G e
{Presentacidgn de S Presentacion de  departamento de Guatemala, para la construccion de la
Prueba Prueha, subestacion denominada Lo de Reyes. Oposicidn de la
J 30/03/2012 ru n deno W posicid

comunidad en la construccidn de la subestacidn.

Dado gue TRECSA debe conectar sus activos 3 las
instalaciones existentes de otros transportistas como
TRELEC, quien es5 propietaria de la subestacion
A 24/08/2012 22/08/2012 denominada Palin 69kv v de la linea de transmision
denominada San losé- Escuintla 1, desde el 28/06/2010
ha realizado diligencias para la condlusion del contrato
de conexidn,

Dado gque TRECSA debe abtener y mantensr vigentes
todas las servidumbres sobre bienes de dominio plblica
¥ privado, solicitd a Julio Noe Garcia Garride, propietario
del bien donde tienen planificada la constitucion de
servidumbre de paso de utilidad plblica de conduccidn
de energia eléctrica de la Linea de transmisidn Lo de
A 08/05/2012 07/05/2012 Reyes-Guate Oeste en el lote A, situado en la Aldea San
Antonio las Flares, Municipio de Chinautla, Guatemala,
la constitucicn de servidumbre, sin lograr al momento la
negaciacion. el 07/08/2012 solicitaron a la DGE,
solicitud para constitucidn de servidumbre. En 08/2011
iniciaron acercamientos. E|l 23/04/2012 solicitaron a la
DGE, constitucion de servidumbre

Megativa de la Municipalidad de Antigua Guatemala en
5 b5/06/2012 01/06/2012 atorgar aval o autorizacit::rr\ para‘ ejecutar los t_r?bajos
gue conllevan la construccian de linea de transmisidn de
energia eléctrica en su jurisdiccian.




A
Solicitud de
prorroga de los
trabajos y
recanocimiento
de costos
adicionales
A
Presentacion de
Prueha
Escuintla,
Escuintla
A [cese de
evento de fuerza
mayor)

A {Presentacion
de Prueha)

& [Presentacion
de Prueba)

AyF

AyF

05/06/2012

25/05/2012

18/07/2012

15/06/2012
Denuncia
08/12/2011

09/07/2012
Denuncia
25/05/2012

0g/os/2012
Denuncia
0g9/12/2012

04/05/2012
Denuncia
21/03/2012

31/05/2012
Denuncia
08/05/2012

21/03/2012

01/06/2012

01/06/2012

17/05/2012

16/07/2012

Solicitud de
provroga de los
trabajos y
reconocimients
de costos
adicionales

Presentacian de
Prueha
Escuintla,
Escuintla

Cese de evento

de fuerza mayor.

Presentacian de
Prueha.

Presentacicn de
Prueha.

20/03,/2012

31/04/2012

Megativa de la Municipalidad de Chinautla, en otorgar
aval o autorizacidn para ejecutar los trabajos que
conllevan la construccidn de linea de transmisidn de
energia eléctrica en su jurisdiccidn,

Megativa de |la Municipalidad de Escuintla en otorgar
aval o autorizacidn para ejecutar los trabajos gue
conllevan |a construccidn de linea de transmision de
energia eléctrica en su jurisdiccidn. Bl 11/06/2011
presentd la solicitud.

Oposicidn de pobladares de |a Cienaga, 5an Raymundo,
Guatemala en la construccidn de la subestacién y paso
de la linea de transmisidn Guate Oeste, Ya se cuentan
con las respectivas autorizaciones de la municipalidad
del lugar.

Nepativa de la municipalidad de Santa Maria de lesds,
sacatepéquez a otorgar el aval municipal. 06/01/2012
se presentaron al Ministerio las pruebas documentales,
El Ministerio no solicitd prueba adicional. No se resolvio
dentro del plazo establecido.

Megativa de la Municipalidad de Escuintla en otorgar
aval © autorizacidn para ejecutar los trabajos que
conflevan la construccidn de linea de transmisidn de
energia eléctrica en su jurisdiccign. El 08/06/2011
presento la solicitud.

Retraso vy cobro excesive de ks municipalidad de
Escuintla en otorgar aval para el paso de lineas de
transmision.

Situacion  actual en los Municipios de Santiago
Sacatepéquez y San Pedro Sacatepéquez, para la
construccion de la subestacidn del Proveco denominada
Las Cruces en g/ lote A

Megativa del sefior lulio Moé garcia Garrida, supuesto
propietaio de uno de los inmueble donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad pablica de
conducciton de energia eléctrica, para la construccion de
una linea de transmision municipio de Chinautla,
Guatemala.El 02/09/2011 iniclaron acercamientos. El
23/04/2012 solicité a DGE, constitucian de servidumbre.
Oposicidn de wecinos de San Pedro Sacatepéauesz,
Guatemala, en la construccion de la Subestacidn, Las
Cruces, a partir del 07/03/2012.

Megativa de la municipalidad de Santiago Sacatepéquez,
Sacatepéguez, v pobladores del lugar, en otorgar aval o
autorizacidn para ejecutar los trabajos que conllevan la



ABCDEYF
Solicitud de
prorroga de los
trabajosy
reconocimiento
de costos
adicionales

B
Presentaicidn de

Prusha

28/10/2011
Denuncia
08122011

24/08/20132

25/05/2012

05/06/2012

25/05/2012

25/05/2012

05,/07/2012
Denuncia
25/05/2012

Solicitud de

prorroga de los

trabajos y

reconocimiento

te costos
adicionales

22/08/2012

17,/05/2012

01/06/2012

17/05/2012

17/05/2012

B

Presentaicion de

Prueba

canstruccion de linea de transmisidn de energia
eléctrica en su jurisdiccion. £l 06/06/2011 presentaron
|3 solicitud.

Cansecuencia del Estado de calamidad pidblica
decretado por el Presidente de la Repdblica a través de
Decreto Gubernativo 10-2011 publicade el 18/10/2011,
Tuvo una vigencia temporal de 30 dias. E109/12/2011 se
presentaron al Ministerio las pruebas documentales. El
Ministerio no solicitd informacidn o prueha adicional,
Mo se resolvia dentro del plazo establecido.

Dado que TRECSA debe conectar sus activos a las
instalaciones existentes de otros transportistas como
HIDRO XACBAL, S.A., guien es propietaria de las
subestaciones denominadas Covadonga 230 kv ¥
Huehuetenango || 230/138 kv, desde el 29/11/2010 ha
realizade diligencias para la conclusidn del contrato de
conexidn,

Desde el 07/06/2011, presentd a la Municipalidad de
Huehuetenango, solicitud de aval o autorizacion para
ejecutar los trabajos de conllevan la construccidn de
linea de transmisidn Santa Eulalia-Hueshuetenangeo I, en
su jurisdiccion v a la presente fecha no ha dado
respuesta alguna a dicha solicitud.

Megativa de |a municipalidad de Chajul, Quiche en
otorgar aval o autorizacidn para ejecutar los trabajos
que conllevan la construecian de linea de transmision de
energia eléctrica en su jurisdiccian,

Megativa de la Municipalidad de San Francisco Eb Alto,
Totonicapan en otorgar aval o autorizacian para
gjecutar los trabajos que conllevan la construccidn de
linea de transmisidn de energia eléctrica en su
jurisdiccion, 07/06,/2011 presentaron la solicitud.

El 09/06/2011, presentaron a la Municipalidad de 5an
Francisco La Union, Quetzaltenango, salicitud de aval o
autorizacion para ejecutar los trabajos que conllevan la
construccion de  wn alinea de  transmision
Huehuetenango ll-la Esperanza del late B, en su
jurisdiccidn a la presente fecha, no se ha logrado el
mismo.

Megativa de |la Municipalidad de San Francisco El Alto,
Totonicapan en otorgar aval o autorizacidn para
gjecutar los trabajos que conllevan la construccidn de
linea de transmisidn de energia eléctrica ch su

jurisdiccian. 07/06/2011 presentarcn la soficitud



B
Presentacian de
Prueba
Huehuetenango,
Huehuetenango

B
Presentacion de
Prusba San
Francisco La
Unidn,
{Juetzaltenango

B (Evacuacién de
Audiencia)

ByE

09%/07/2012
Denuncia
25/05/2012

08/07/2012
Denuncia
25/05/2012

16/02/2012
Deruncia
9/03/2011

24/08/2012

22/08/2012

22/08/2012

B Presentacidn
de Prueba
Huehuetenango,

Huehuetenango

Presentacion de
Frugha  San
Francisco La
LInidn,

Quetzaltenango

Evacuacion de

Audiencia

22/08/2012

20/08/2012

20/08/2012

Megativa de la municipalidad de Hushuetenango en
otorgar el aval o autorizacidn para ejecutar |os trabajos
que conllevan la construccion de linea de transmision de
energia eléctrica en su jurisdiccidn. El 07/'6/2011,
presentd la solicitud de aval.

El 09/06/2011, presentaron a la Municipalidad de 5an
Francisco La Unidn, Quetzaltenango, solicitud de aval o
autorizacidn para ejecutar los trabajos que conllevan la
construccidn . de  un alinea de  transmision
Huehuetenango ll-La Esperanza del lote B, en su
jurisdiccion a la presente fecha, no se ha logrado el
mismo.

Justificacion Técnica y Cronograma requeridos en el
numeral 11l de la resolucion 4391, la cual declara
Procedente la calificacion de Casa Fortuite o Fuerza
Mayor en 2l lote B por la nepativa por parte de la
de 5an  Juan

comunidad  del  municipio

Huehuetenango, en la construccian de la subestacidn

ooy,

"San luan lxcoy Ampliada®.

Dado gue TRECSA debe conectar sus activos a las
instalaciones existentes de otros transportistas como
TRAMSNOVA, dguien es la  propietaria  de  [as
subestaciones denominadas Uspantan 230kv v Chixoy
dos (1) 230 kv, desde el 01/12/2010 ha realizado
diligencias para la conclusion del contrato de canexidn.
Dado gque TRECSA dehe abtener y mantener vigentes
todas las servidumbres sobre bienes de dominio pablico
y privado, solicitd a Laurp Aldana Aldana, propietario del
bien donde tienen planificade ubicar el sitio de |3 torre
136 de la Linea de transmision La Ruidosa-Panaluya en
gl lote €, situado en la Aldea El Lobo, Wunicipio de
Gualén, departamento de Zapaca, la constitucidn de
servidumbre de paso, sin lograr al momento la
negociacion. 10/10/2011 iniciaron acercamientos. El
070872012 solicitardn a la DGE, constitucion de
servidumbre.

Dado que TRECSA debe obtener y mantensr vigentes
todas las servidumbres schre bienes de dominio pdblico
y privado, solicitd a Lauro Aldana Aldana, propietario del
bien donde tienen planificada la constitucion de
servidumbre de pase de utilidad pidblica de conduccian
de energia eléctrica de la Linea de transmision La
Ruidosa-Panaluya en el lote C, situado en la Aldea E
Lobo, Municipio de Gualdn, departamento de Zapaca, la

o



C Cese
causa de fuerza
mayor.
Gualén, Zacapa

25/07/2012

25/07/2012

17/05/2012

10/07/2012
Denuncia
09f12/2011

23/07/2012

23/07/2012

15/05/2012

Cese causa de
fuerza mavyor.

Gualén, Zacapa

constitucidn de servidumbre, sin lograr al momento la
negociacion, el 07/08/2012 solicitardn a la DGE,
salicitud  para constitucion  de  servidumbre.  El
25/05/2012 niclaron  acercamientos. Bl 07/08/2012
solicitaran a la DGE, constitucion de servidumbre

Dada gue TRECSA debe obtener y mantener vigentes
todas las servidumbres sobre bienes de dominio piblicao
y privade, solicité a Pablo Rene Aldana Chacen,
propietario del bien donde tienen planificado ubicar el
sitio de las torres 177 v 178 de la Linea de transmisidn
La Ruidosa-Panaluya en el lote C, situado en la Aldea El
Tempisque, Municipio de Gualin, departamentg de
Zapaca, la constitucidn de servidumbre de paso, sin
lograr al momente la negociacidn. 18/01/2012 iniciaron
acercamientos. El 11/06/2012 solicitardn a la DGE,
canstitucian de servidumbre.

Dado que TRECSA debe obtener y mantener vigentes
todas las servidumbres sobre bienes de daminia pihlico
v privado, solicitd 3 Emedardo de Jesds Ledn Castafieda,
propietario del bien donde tienen planificado ubicar el
sitio de las torres 128 de la Linea de transmisidn La
Ruidosa-Panaluya en el lote €, situado en la Aldea
Mayuelas, Municipio de Gualin, departamento de
Zapaca, la constitucion de servidumbre de paso, sin
lograr al momento la negociacidn. 21/11/2011 iniciaron
acercamientas. El 11/07/2012 solicitaron a la DGE,
constitucidn de servidumbre,

Megativa del sefior  Rinaldo Suchite, supuestc
propietario del hien inmueble ubicado en Aldea Pata
Galana, Rio Hondo, Zacapa, en la negociacidn para la
constitucidn de servidurnbre para el paso de la linga de
transmisidn La Ruidosa-Panaluya, lote € el 01/12/32012
se iniciaron acercamientos. El 03 de mayo de 2012
solicitaran a la DGE, constitucian de servidumbre.
Megativa de la municipalidad de Gualan, Zacapa, a
atargar el aval municipal. 06/01/2012 se presentaron al
Ministeric las pruebas documentalas, El Ministerio no
solicito infarmacidn o prueha adicianal, Na se resolvid
dentro del plazo establecido. 15/06/2012 solicitaran
prorroga contractual v pronunciamiento sobre costos
adicionales, El Awal ya fue otorgado, el pago |o
realizaron, 26/06/2012.



C
Presentacidn de
Prueba

c Solicitud
de prorroga de
los trabajos v
reconocimiento
de costos
adicionales

CyE

D Cesede
causa de Fuerza
Mayor

o Solicitud
de prorroga de
los trabajos y
reconocimiento
de costos
adicionales

22/06/2012
Denuncia
17/052012

15/06/2012
Denuncia
09/12/2011

24f08/2012

25/07/2012

20/07/2012
Denuncia
Dgf1z2/2011

15/06/2012
Denuncia
0g9/12/2011

Presentacion de
Frueba

Solicitud de
prarroga de os
trabajos y
reconocimiento
de costos
adicionales

22/08/2012

23/07/2012

Cese de causa de
Fuerza Mavyaor

Solicitud de
prarroga de los
trabajos y
reconocimiento
de costos
adicionales

Megativa del sefior Rinalda Suchite,

propietario del bien inmuehle ubicado en Aldea Pata

supuesto

Galana, Rio Hondo, Zacapa, en la negociacion para la
constitucion de servidumbre para el paso de la linea de
transmisién La Ruidosa-Panaluya, lote C. el 03/05/2012
solicitaron a DGE canstitucion de servidumbre.

Megativa de la municipalidad de Gualan, Zacapa, a
atorgar el aval municipal. 06/01/2012 se presentaron al
Ministerio las pruebas documentales. El Ministeric no
solicitd informacidn o prueba adicional, No se resalvid
dentra del plazo establecido,

Dado que TRECSA debe conectar sus activos a las
instalaciones existentes de otros transpaortistas como
EPR, desde el 21/05/2010, solicitd informacidn técnica a
EPR de las lineas de transmision Aguacapa-Frontera El
salvador 230kV v Guatenorte-Panaluya 230kV, sin lograr
hasta el momento canclusidn en la firma del contrato de
canexidn.

Dada gue TRECSA debe obtener y mantener vigentes
todas las servidumbres sobre bienes de dominia publico
y privada, solicitd a Martha Riveiro Champney,
propietario del bien donde tienen planificado ubicar el
sitio de la torre 77 de la Linea de transmisidn Tactic-El
Estar en el lote O, situada en la Finca Chameoi,
Municipio de Tucuru, departamenta de Alta Verapaz, la
constitucion de servidumbre de paso, sin lograr al
momento la negociacidn, El 12/11/2011 iniciaron
acercamientos. El 11/07/2012 solicitardn a la DGE,
canstitucion de servidumbre.

Oposician de la municipalidad de Livingston, [zakal en
otargar el aval respective. El 06/07/2012 se otorgd ef
Aval,

Megativa de la municipalidad de Livingston, lzabal, a
otorgar el aval municipal. 06/01/2012 se presentaron al
Ministerio las pruebas documentales. El Ministeric no
solicit informacian o prueba adicional. Mo se resolvid
dentro del plazo establecido.
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Megativa de la municipalidad de Tactic, Alta Verapaz, en
otorgar el aval para el paso de las lineas de transmisidn.
Requiere que todas las comunidades estén de acuerdo
previo a otorgar el mismo.

Megativa del sefior Edgar Bendfeldt Asencio, supuesto
propietaioc de uno de los inmueble donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad publica de
conduccion de energla eléctrica, para la construccidn de
la linea de transmisidn Chixoy |I-El Rancheo, Aldea La Paz,
Salama, Baja Verapaz. Bl 13/06/2012 salicitd a DGE
constitucidn de servidumbre.

Megativa del sefior Pedro Judrez Sandoval, supuesto
propietaioc de uno de los inmueble donde debe
canstituirse servidumbre de paso de utilidad pablica de
conduccidn de energia eléctrica, para la construccion de
la linea de transmisién Chixoy II-El Rancho, Aldea El
Estorague, Salama, Baja Verapaz., El 06/10/2011
iniciaron acercamientos. El 13/06/2012 solicitaron a
DGE, canstitucion de servidumbre,

Megativa del sefior Jorge Mario Garcia Perdomo,
supuesto propietaio de une de las inmueble donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad publica de
conduccidn de energia eléctrica, para la construccion de
la linea de transmisién Chixay I-El Rancho, Municipio de
Salamd, Baja  Verapaz., El 26/07/2011 iniciaron
acercamientas. El  13/06/2012 solicitaron a DGE,
constitucién de servidumbre.

Megativa de la municipalidad de Guastatoya, El
Progreso, a otorgar el aval municipal. 06/01/2012 se
presentarcn al Ministeric las pruehas documentales. El
Ministerio no solicitd informacign o prueba adicional.
Mo se resolvic dentra del plazo establecido.

Megativa del sefior Edgar Bendfeldt Asencio, supuesto
propietaioc de uno de los inmueble donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad pidblica de
conduccidn de energia elécirica, para la construccion de
la linea de transmisidn Chixoy |I-El Rancho. El
17/12/2011 iniciaron acercamientos.El 13/06/2012
solicitaron a DGE, declaracion de servidumbre.
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Megativa del sefior lorge Mario Garcia Perdomg,
supuesto propietaio de uno de los inmuehle donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad publica de
conduccién de energia eléctrica, para la construccian de
la linea de transmision Chixoy lI-El  Rancho.El
26/07/2011 iniciaron acercamientos. El 13/06/2012
solicitaron a DGE, constitucian de servidumbre,
Megativa del sefior Pedro Judrez Sandowval, supuesto
propietaic de uno de los inmueble donde debe
constituirse servidumbre de paso de utilidad publica de
canduccién de energia eléctrica, para la construccion de
la linea de transmisién Chixoy II-El Rancho.El
06/10/2011 iniciaron acercamientas. El 13/0672012
solicitaron a DGE, constitucidn de seryidumbre.
Megativa de |z Municipalidad de Soiola, en otorgar aval
o autorizacién para ejecutar las trabajos gue canllevan
la construccion de linea de transmision de energia
eléctrica en su jurisdiccion,

Negativa de la municipalidad de Sumpango,
Sacatepequez en otaorgar aval o autorizacidn para
ejecutar los trabajos que conllevan la construccidn de
linea de transmision de energia eléctrica en su
jurisdiccian.

Oposicién de la Comunidad de Cantén Marroguin,
municipic de Salcaja, Quetzaltenango a la construccidn
de tores de la linea Solold-la Esperanza.

Megativa de la municipalidad de Selald, a otorgar el aval
municipal, 27/12/2012 se presentaron al Ministerio las
pruebas  documentales. El  Ministerin  saolicitd
informacién adicional en providencia DGE-910-2012 del

17/01/2012. No se resolvio dentro del plazo establecido.

Megativa de la municipalidad de Santa Dominge
Wenacoj, Sacatepéquez, a otorgar el aval municipal.
06/01/2012 se presentaron al Ministerio las pruebas
documentales. El Ministerio no solicitd informacidn o
prueha adicional. Mo se resolvid dentro del plazo
establecido.

MNegativa de la
Quetzalienango, &
06/01/2012 se presentaron al Ministerio las pruehas

municipalidad  de  Cantel,

otorgar el aval municipal.
documentales. El Ministerio no solicitd informacién o
pruchba adicional. Mo se resolvid dentro del plazo
establecido.
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Retrasa de la municipalidad de Santo Domingo Xenacaoj
en ptorgar aval para el paso de lineas de transmision,

Megativa de la Municipalidad de Antigua Guatemala en
otorgar aval o autorizacion para ejecutar los trabajos
gue conllevan la construccidgn de linea de transmision de
energiz eléctrica en sy jurisdiccion. El 0&/056/2011,
presentaron la solicitud de Aval.

Megativa de la Municipalidad de Chajul, Quiché en
otorgar aval o autorizacidn para ejecutar los trabajos
gue conllevan |a construccion de linea de transmision de
energia eléctrica en su jurisdiccién. El 15/06/2011,
presentaran la solicitud de Aval.

Megativa de la municipalidad de Santiago Sacatepéguez,
Sacatepénuez, v pobladores del lugar, en otorgar aval o
autorizacion para ejecutar los trabajos que conllevan la
construccidn de linea de transmision de energia
eléctrica en su jurisdiccian. El 06/06/2011, presentaron
la solicitud de Aval.

Mepativa de la Municipalidad de Solola, en otorgar aval
o autorizacidn para ejecutar los trabajos que conllevan
la construccion de linea de transmision de energia
eléctrica en su jurisdiccidn. El 13/09/2011, presentaron
la solicitud de Aval.

Megativa de la  municipalidad de

Sacatepequez en otorgar aval o autorizacion para

Sumpango,

ejecutar los trabajos que conllevan la construccidn de
linea de transmision de energia electrica en su
jurisdiccian. El 08/06/2011, presentaron la solicitud de
Ayal.

MNegativa de la Municipalidad de Chinautla, en otorgar
aval o autorizacion para ejecutar los trabajos que
conllevan la construccidn de linea de transmisidn de
energla  eléctrica en sy 08/06/2011
presentaron la solicitud de aval.

Jurisdicricn,
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